

РЕШЕНИЕ

Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж по итогам 10-го заседания

от «06» марта 2019 г.

I. Руководствуясь распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 09.02.2018 № 97-р «О развитии системы управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж», члены Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет), рассмотрев вопросы повестки дня, решили путем голосования:

1. Утвердить предложение по проекту «Комплексное благоустройство проспекта Революции в городском округе город Воронеж» (при разработке концепции учесть рекомендации Комитета управления проектами: проспект Революции - улица без рекламы), инициировать стратегический проект и включить его в состав портфеля проектов администрации городского округа город Воронеж (далее – портфель проектов). Определить куратором проекта Владимирова В.Б., функциональным заказчиком проекта Пешкова В.А., руководителем проекта Замолоцких П.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 20, против – нет, воздержался – нет.

2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Комплексное благоустройство общественных пространств городского округа город

Воронеж», завершить проект со статусом «успешен» и исключить его из портфеля проектов.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 20, против – нет, воздержался – нет.

3. Согласовать изменение концепции проекта «Развитие застроенных территорий в городском округе город Воронеж» в части развития застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская, с учетом включения в план мероприятий проекта строительство ВПС-21. Определить администратором проекта Замолоцких П.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 20, против – нет, воздержался – нет.

4. Приостановить реализацию проекта «Повышение обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях за счет создания дополнительных ясельных групп и привлечения инвестиций в сферу дошкольного образования» до момента определения итоговой концепции и формы реализации проекта.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 20, против – нет, воздержался – нет.

II. Перечень поручений по итогам 10-го заседания Проектного комитета:

1. Руководителю проекта совместно с функциональным заказчиком проекта «Комплексное благоустройство проспекта Революции в городском округе город Воронеж» разработать, согласовать с Городским проектным офисом (МКУ «Агентство управления проектами») и представить на утверждение Проектного комитета паспорт проекта.

Ответственный: Замолоцких П.С. Срок: 15.05.2019 г.

2. Руководителю проекта совместно с функциональным заказчиком проекта разработать, согласовать с Городским проектным офисом (МКУ «Агентство управления проектами») и представить на утверждение Проектного комитета паспорт проекта «Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская».

Ответственный: Величко А.В. Срок: 15.05.2019 г.

3. Функциональному заказчику проекта «Повышение обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях за счет создания дополнительных ясельных групп и привлечения инвестиций в сферу дошкольного образования» при принятии решения о возобновлении проекта направить в Городской проектный офис (МКУ «Агентство управления проектами») предложение о возобновлении проекта и проект паспорта проекта.

Ответственный: Кулакова Л.А. Срок: 31.12.2019 г.

4. Городскому проектному офису (МКУ «Агентство управления проектами») актуализировать портфель проектов.

Ответственный: Санина Н.В. Срок: 15.03.2019 г.

Председатель

В.Ю. Кстенин

Ответственный секретарь



Н.В. Санина