

## **РЕШЕНИЕ**

### **Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж по итогам 14-го заседания**

от «24» сентября 2019 г.

I. Руководствуясь распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 09.02.2018 № 97-р (в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 30.05.2019 № 436-р), члены Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж, рассмотрев вопросы повестки дня, решили путем голосования:

1. Утвердить предложение о плановом завершении проекта и итоговый отчет по проекту «Создание и ввод в эксплуатацию системы по организации парковочного пространства на территории городского округа город Воронеж», завершить проект и исключить из портфеля проектов администрации городского округа город Воронеж.

2. Утвердить предложение о плановом завершении и итоговый отчет по проекту «Улучшение городского облика за счет создания архитектурной подсветки фасадов зданий и общественных пространств в центральной части города», завершить проект и исключить его из портфеля проектов администрации городского округа город Воронеж.

3. Утвердить паспорт проекта «Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская», перейти к реализации и присвоить проекту статус «Реализация». При разработке проекта планировки территории учесть рекомендации Комитета

управления проектами и предусмотреть отдельно стоящие детские сады.

4. Утвердить на роль руководителя проекта «Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж» заместителя руководителя управления главного архитектора Н.О. Фуфаева, на роль куратора проекта – заместителя главы администрации по градостроительству В.В. Левцева.

Продлить срок реализации проекта до 31.12.2020.

5. Утвердить предложение о досрочном завершении проекта «Повышение качества услуг ЖКХ за счет создания геоинформационной системы городского округа город Воронеж», досрочно завершить проект и исключить его из портфеля проектов администрации городского округа город Воронеж.

6. Утвердить предложение о приостановлении реализации проекта «Создание информационного интернет-портала и мобильного приложения о деятельности учреждений культуры «КультPROсвет», присвоить проекту статус «Приостановлен».

Руководителю проекта «Создание информационного интернет-портала и мобильного приложения о деятельности учреждений культуры «КультPROсвет» (В.В. Босенко) по согласованию с функциональным заказчиком проекта (А.В. Харитонов) при принятии решения о возобновлении проекта направить в МКУ «Агентство управления проектами» предложение о возобновлении проекта.

7. Утвердить предложение о приостановлении реализации проекта «Комплексное благоустройство проспекта Революции», присвоить проекту статус «Приостановлен».

Руководителю проекта «Комплексное благоустройство проспекта Революции» (П.С. Замолоцких) по согласованию с функциональным заказчиком проекта (В.А. Пешков) при принятии решения о возобновлении проекта направить в МКУ «Агентство управления проектами» предложение о возобновлении проекта.

8. Реализовать передачу в концессию парка «Дельфин» (адрес: г. Воронеж, ул. Остужева, 2) и подземных пешеходных переходов (по адресам: г. Воронеж, пересечение пр-та Революции и ул. Степана Разина; г. Воронеж, улица Ворошилова; г. Воронеж, пр-т Московский; г. Воронеж, пересечение улицы Димитрова и улицы Волгоградская) с применением проектного управления.

Утвердить на роль руководителя проекта по передаче в концессию парка «Дельфин» директора МКУ «Агентство управления проектами» Н.В. Санину, на роль куратора – заместителя главы администрации по стратегическому планированию экономике и финансам Ю.В. Тимофеева.

Утвердить на роль руководителя проекта по передаче в концессию подземных пешеходных переходов руководителя управления административно – технического контроля М.А. Ярового, куратора проекта – заместителя главы администрации Л.В. Бородину.

Кворум имеется, члены Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж голосовали единогласно в соответствии с поднятыми в ходе обсуждения вопросами.

II. Перечень поручений по итогам 14-го заседания Проектного комитета:

1. МКУ «Агентство управления проектами» актуализировать портфель проектов с учетом принятых решений.

Ответственный: Н.В. Санина. Срок: 09.10.2019 г.

2. Руководителям управ районов провести мониторинг фактического количества и состояния входных групп во всех домах, расположенных на улицах строгой регламентации. Достоверную информацию о результатах мониторинга представить в адрес руководителя проекта «Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж» Н.О. Фуфаева.

Ответственный: И.Н. Шеина, С.А. Ситников, Ю.Н. Бавыкин, О.Ю. Копытин, Л.И. Беляев, И.В. Молоканов. Срок: 11.10.2019 г.

3. Руководителю проекта «Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж» на основании данных, полученных по результатам мониторинга от управ районов, произвести корректировку паспорта проекта.

Ответственный: Н.О. Фуфаев. Срок: 22.10.2019 г.

4. Провести совещание по проекту «Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж» и организовать работу по внесению изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 05.10.2015 № 760 «Об утверждении положения о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений на территории муниципального образования городской округ город Воронеж».

Ответственный: Л.В. Бородина. Срок: 22.10.2019 г.

5. Представить в адрес МКУ «Агентство управления проектами» информацию о фактически реализованных (реализуемых) силами администрации и коммерческих структур (по профилю деятельности) и плановых мероприятиях, отвечающих базовым и дополнительным требованиям стандарта «Умный город».

Ответственный: С.А. Петрин, Л.В. Бородина, В.В. Левцев, Н.П. Савицкая, И.Н. Шеина, С.А. Ситников, Ю.Н. Бавыкин, О.Ю. Копытин, Л.И. Беляев, И.В. Молоканов. Срок: 11.10.2019 г.

6. МКУ «Агентство управления проектами» проанализировать полученную информацию о мероприятиях, отвечающих базовым и дополнительным требованиям стандарта «Умный город», и подготовить сводную информацию в адрес главы городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенина.

Ответственный: Н.В. Санина. Срок: 22.10.2019 г.

7. Разработать и направить на согласование в порядке, определенном Регламентом управления проектами в администрации городского округа город Воронеж, проект паспорта проекта по передаче в концессию парка «Дельфин»

Ответственный: Н.В. Санина. Срок 31.10.2019.

8. Разработать и направить на согласование в порядке, определенном Регламентом управления проектами в администрации городского округа город Воронеж, проект паспорта проекта по передаче в концессию подземных пешеходных переходов.

Ответственный: М.А. Яровой. Срок 31.10.2019.

Председатель

В.Ю. Кстенин

Ответственный секретарь

Н.В. Санина