


Утверждено
Решением Комитета управления проектами
при главе городского округа город Воронеж


Согласовано
Министр
культуры Воронежской области

"___" "___" 2025
М.А. Мазур

Согласовано
Руководитель управления
культуры администрации
городского округа город

"___" "___" 2025
А.В. Харитонов

Согласовано
Руководитель управления
финансово-бюджетной
политики

"___" "___" 2025
Е.В. Муромцева

Согласовано
Директор МКУ
"Агентство управления
проектами"

"___" "___" 2025
К.В. Лютикова

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Семейные ценности и инфраструктура культуры (Воронежская область)

1. Основные положения

Наименование проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Воронежская область)	
Краткое наименование проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030
Наименование муниципального образования Воронежской области	городской округ город Воронеж	
Кураатор проекта	Кулакова Л.А.	Заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по социальной политике
Руководитель проекта	Харитонов А.В.	Руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
Администратор проекта	Босенко В.В.	Заместитель руководителя управления культуры администрации городского округа город Воронеж
Связь с муниципальными программами	1. Муниципальная программа	«Развитие культуры»
	Подпрограмма	«Сохранение и развитие культуры и искусства»

2. Показатели проекта

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга												
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП	процент	62,5	31.12.2023	-	63,1	63,4	63,7	64	64,3	64,6	Показатели доводятся Министерством культуры Воронежской области
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным, в том числе на сохранение семейных ценностей												
2.1	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	процент	100	31.12.2023	-	110	115	120	125	130	135	Показатели доводятся Министерством культуры Воронежской области

3. Помесячный план

достижения показателей проекта в 2025 году

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года	
				01.01.	01.02.	01.03.	01.04.	01.05.	01.06.	01.07.	01.08.	01.09.	01.10.	01.11.	01.12.		
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга																
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	РП	процент	50	52	53	55	57	60	62	63	63	63,1	63,1	63,1	63,1	
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным, в том числе на сохранение семейных ценностей																
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	РП	процент	102	103	104	105	106	107	108	109	110	110	110	110	110	

4. Результаты проекта

N п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			значение	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.													
	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог	Единица	11	31.12.2024	18	18	18	18	18	18	18	Комплексное оснащение детских школ искусств и детской художественной школы новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата: к 2025 году будут оснащены 17 детских школ искусств и одна детская художественная школа (2019-2024 гг. - 11 единиц, 2025 г. - 7 единиц)	Приобретение товаров, работ, услуг
1.1.													

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	<i>Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга</i>							
1.1.	<i>Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</i>	32 695,82						32 695,82
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	32 695,82						32 695,82
1.1.1.1.	федеральный бюджет	31 957,21						31 957,21
1.1.1.2.	бюджет субъекта	652,19						652,19
1.1.1.3.	бюджет муниципального образования	86,42						86,42
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00						0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники	0,00						0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		32 695,82						32 695,82
в том числе:								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	32 695,82						32 695,82
	федеральный бюджет	31 957,21						31 957,21
	бюджет субъекта	652,19						652,19
	бюджет муниципального образования	86,42						86,42
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00						0,00
	внебюджетные источники	0,00						0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

реализации проекта в 2023 году														
N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)	
		01.01	01.02.	01.03.	01.04.	01.05.	01.06.	01.07.	01.08.	01.09.	01.10.	01.11.		01.12.
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Результат «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695,82	32 695,82	32 695,82
1.1.	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695,82	32 695,82	32 695,82

7. Дополнительная информация

План реализации проекта

N п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга							
1.1.	Результат «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	А.В. Харитонов	Итоговый отчет	МСРП «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Воронежская область)»
1.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством культуры Воронежской области о предоставлении субсидии на мероприятия проекта в 2025 году»	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	А.В. Харитонов	Соглашение	Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка «Осуществлены закупочные процедуры по реализации мероприятий проекта»	-	01.04.2025	1.1.1	1.1.3	А.В. Харитонов	Реестр заключенных контрактов	ЕИС и АИС в сфере закупок
1.1.3.	Контрольная точка «Осуществлена поставка новых музыкальных инструментов, технических средств обучения, современного специализированного оборудования, учебно-методической литературы»	-	01.12.2025	1.1.2	1.1.4	А.В. Харитонов	Акты приема выполненных работ (поставки оборудования)	ЕИС и АИС в сфере закупок
1.1.4.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о ходе реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» по итогам 2025 года»	-	29.12.2025	1.1.3		А.В. Харитонов	Итоговый отчет	-

Приложение N 2
к паспорту
муниципальной составляющей регионального проекта
"Семейные ценности и инфраструктура культуры"

Участники проекта

N п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Харитонов А.В.	руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж	Петрин С.А.	30%
2.	Администратор проекта	Босенко В.В.	заместитель руководителя управления культуры администрации городского округа город Воронеж	Харитонов А.В.	40%
<i>Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга</i>					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Харитонов А.В.	руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж	Петрин С.А.	30%