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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к концессионному соглашению от 26 октября 2022 года
на реконструкцию подземных пешеходных переходов, расположенных 
по адресам: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ворошилова, 
ул. Димитрова – ул. Волгоградская, ул. Плехановская




г. Воронеж                                                              «____» ____________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, действующее на основании  Устава,  от  имени  которого  выступает администрация городского округа город Воронеж в лице _________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Концедент, с  одной стороны и индивидуальный предприниматель Толоконников Эдуард Алексеевич, действующий на основании ОГРНИП 304366514000067, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к концессионному соглашению о нижеследующем:
1. Пункт 8.3 раздела 8 «Сроки по настоящему Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:
«8.3. Срок реконструкции объекта Соглашения – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения.». 
2. Абзац третий пункта 9.2 раздела 9 «Плата по Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:
«При этом в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения Концессионер освобождается от обязанности по оплате концессионной платы. Обязанность по оплате Концессионером Концеденту концессионной платы наступает через 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания настоящего Соглашения.».
3. Абзац четвертый пункта 9.2 раздела 9 «Плата по Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:
«Концессионная плата за первый год с момента наступления обязанностей по уплате концессионной платы исчисляется пропорционально фактическому количеству дней действия концессионного соглашения, то есть по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения до 31 декабря года, в котором наступили обязанности по уплате концессионной платы.».
4. Пункт 9.3 раздела 9 «Плата по Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:
«9.3. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту в размере, установленном п. 9.2 настоящего Соглашения, ежегодно до 01 октября, по истечении срока освобождения от обязанности по оплате концессионной платы, указанного в п. 9.2 настоящего Соглашения.».
5. Абзац второй пункта 9.4 раздела 9 «Плата по Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:
«Концессионная плата исчисляется пропорционально фактическому количеству дней действия настоящего Соглашения, то есть по истечении срока освобождения от обязанности по оплате концессионной платы, указанного в        п. 9.2 настоящего Соглашения, до 31 декабря года, в котором наступили обязанности по уплате концессионной платы.».
6. Настоящее дополнительное соглашение к концессионному соглашению составлено на русском языке в 3 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра из них для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера.

	От Концедента:

___________________________
___________________________
___________________________


__________/________________/

«____» ____________ 2023 г.

	От Концессионера:

ИП Толоконников Эдуард Алексеевич

ИНН 366500848808
ОГРНИП 304366514000067
394065, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д.52, кв.51 (юридический)
394024, г. Воронеж, ул. Транспортная,
д.83А (почтовый)

_______________/ Толоконников Э.А./
"______" ___________________ 20__ г.
М.П.





Руководитель управления
административно-технического                                                                 
контроля                                                                                        В.В. Черемушкин 





