

РЕШЕНИЕ

Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж по итогам 22-го заседания

от «17» июня 2020 г.

I. Руководствуясь распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 09.02.2018 № 97-р (в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 30.05.2019 № 436-р), члены Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж, рассмотрев вопросы повестки, решили путем голосования:

1. Утвердить предложение о приостановлении реализации проекта «Создание системы «Школьные электронные сервисы» в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж», присвоить проекту статус «Приостановлен».

Руководителю проекта «Школьные электронные сервисы» в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж (О.Н. Бакуменко) по согласованию с функциональным заказчиком проекта (Л.А. Кулаковой) при принятии решения о возобновлении проекта направить в МКУ «Агентство управления проектами» предложение о возобновлении проекта.

Голосование проведено опросным путем, решение принято большинством голосов.

Председатель

В.Ю. Кстенин

Ответственный секретарь

Н.В. Санина