

Утверждено
Решением Комитета управления проектами
при главе городского округа Воронеж

Согласовано
Министр
образования Воронежской области
" " 2025

Согласовано
Руководитель управления
образования и молодежной
политики
" " 2025

Согласовано
Руководитель управления
финансово-бюджетной
политики
" " 2025

Согласовано
Директор МКУ
"Агентство управления
проектами"
" " 2025

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ

1. Основные положения

Наименование проекта	Педагоги и наставники		
Краткое наименование проекта	Педагоги и наставники	Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Наименование муниципального образования Воронежской области	городской округ город Воронеж		
Куратор проекта	Кулакова Л.А.	заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по социальной политике	
Руководитель проекта	Бакуменко О.Н	руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж	
Администратор проекта	Стариков А.С.	заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж	
Связь с муниципальными программами	1.	Муниципальная программа	муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования» (утв. постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250
		Подпрограмма	подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»

2. Показатели проекта

2. Показатели проекта													
N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях												
1.1.	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	РП	процент	100	2024	100	-	-	-	-	-	-	Данные общеобразовательных учреждений
1.2.	Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения	РП	процент	100	2024	100	-	-	-	-	-	-	Данные общеобразовательных учреждений

4. Результаты проекта

N п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			значение	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1. Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Человек	0,00	2024	157	157	157	-	-	-	Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения	Социальное обеспечением иные выплаты населению	
Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения													
1.2.	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Единица	0,00	2024	123	123	123	-	-	-	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года													
1.3.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	Единица	0,00	2024	4130	4130	4130	-	-	-	Произведена денежная выплата	Социальное обеспечением иные выплаты населению	

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях						
1.1.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	335 134,80	335 134,80	335 134,80			1 005 404,40
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	335 134,80	335 134,80	335 134,80			1 005 404,40
1.1.1.1.	федеральный бюджет	335 134,80	335 134,80	335 134,80			1 005 404,40
1.1.1.2.	бюджет субъекта						
1.1.1.3.	бюджет муниципального образования						
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.1.3.	Внебюджетные источники						
1.2.	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	12 264,94	12 264,94	12 264,94			36 794,82
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	12 264,94	12 264,94	12 264,94			36 794,82
1.2.1.1.	федеральный бюджет	12 264,94	12 264,94	12 264,94			36 794,82
1.2.1.2.	бюджет субъекта						

1.2.1.3.	бюджет муниципального образования						
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.2.3.	Внебюджетные источники						
1.3.	В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	32 787,73	33 285,22	33 887,30			99 960,25
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	32 787,73	33 285,22	33 887,30			99 960,25
1.3.1.1.	Федеральный бюджет	27 869,57	27 293,88	26 770,97			81 934,42
1.3.1.2.	бюджет субъекта	4 918,16	5 991,34	7 116,33			18 025,83
1.3.1.3.	бюджет муниципального образования						
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.3.3.	Внебюджетные источники						
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		380 187,47	380 684,96	381 287,04			1 142 159,47
в том числе:							
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации		380 187,47	380 684,96	381 287,04			1 142 159,47
федеральный бюджет		375 269,31	374 693,62	374 170,71			1 124 133,64

бюджет субъекта	4 918,16	5 991,34	7 116,33					18 025,83
бюджет муниципального образования								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00					0,00
внебюджетные источники								

реализации проекта в 2025 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

План реализации проекта

N п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь предшественники	последователи	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание					
1. Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях								
1.1	Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бакуменко О.Н.	Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения	УОиМП
1.1.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП

1.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.1.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.2.	В государственных и муниципальных образовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бакученко О.Н.	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	УОиМП

1.2.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.2.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП

1.2.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставленные педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бакуменко О.Н.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные	УОиМП
1.3.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП

1.3.4.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.5.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.6.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.7.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.8.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП

1.3.9.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.10.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.11.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП
1.3.12.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	—	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители МКУ БРЦ ОО районов городского округа город Воронеж	Заявки на финансирование. Произведены денежные выплаты	УОиМП

Приложение N 2
к паспорту
муниципальной составляющей регионального проекта
(Педагоги и наставники)

Участники проекта

N п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Бакуменко О.Н	руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж	Кулакова Л.А.	50%
2.	Администратор проекта	Стариков А.С.	заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж	Бакуменко О.Н	20%

Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях

3.	Ответственный за достижение результата проекта	Стариков А.С.	заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж	Бакуменко О.Н	20%
4.	Участник проекта	Паршина Г.Н.	главный бухгалтер - начальник отдела учета, отчетности и финансирования	Бакуменко О.Н	5%
4.	Участник проекта	Глушакова Л.П.	начальник экономического отдела управления образования и молодежной политики	Бакуменко О.Н	5%